รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร ๕ ชั้น)

****

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี

๑.	นายสัมฤทธิ์	กองเงิน	รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
๒.	นางสาวอรทัย	โภคะสุนทรางกูล	แทนปลัดจังหวัดสิงห์บุรี
๓.	นายแพทย์โชคชัย	สาครพานิช	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
๔.	นางสาวจิราพร	พึ่งอ่อน	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานสิงห์บุรี
๕.	นายศุภโชค	นาคเกตุ	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
๖.	นายวิเชียร	สาลี	แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี
๗.	นางสายใย	ทรัพย์สมบัติ	แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
๘.	นายนุกูล	กลัดเงิน	แทนศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
๙.	นายอาทิตย์	โรจน์วรชวลิต	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๑๐.	นางศิริวรรณ	ไม้เลี้ยง	แทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
๑๑.	นางสาวณปภัช	เพ็งมณี	แทนคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๑๒.	นางเกษร	กันทริกา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
๑๓.	นางสาวนปภา	อู่อติชาติ	แทนนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสุรางค์	นกสี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสิงห์บุรี อ่างทอง
๒.	พ.ต.อ.สุรพจน์	รอดบำรุง	ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
๓.	นางเกตุชญา	วงษ์เพิก	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๔.	นางสาวนภัค	คงสมบูรณ์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
๕.	นายนิธิ	หวังเจริญรุ่ง	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๖.	นายประเสริฐ	ภู่ชัย	โรงพยาบาลอินทร์บุรี
๗.	นางสาวสตรีญา	คันธอุลิศ	โรงพยาบาลสิงห์บุรี
๘.	นายนิวัฒน์	จันยะเครือ	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๙.	นายนพธนะ	ขาวนิลรัตน์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
๑๐.	นางสาวณัฐธิณีย์	ฉิมพาพลี	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
๑๑.	นางสาวอำไรวรรณ	บัวเพ็ง	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
๑๒.	นางจิดาภา	หมอโอสถ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
๑๓.	นางสาวพัชรศรัญย์	ปานเกตุ	สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
๑๔.	นางสุวรรณี	กาษร	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
๑๕.	นางอรพินท์	อัศวเสนีย์	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
๑๖.	นายไพรัตน์	โลหณุต	สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

/๑๗. นางนิภาพร...

๑๗. นางนิภาพร	รัตนวราหะ	สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
๑๘. นางสาวอรวรรณ	ฉ่ำชื่น	โรงเรียนสิงห์บุรี
๑๙. นางศรีฟ้า	จ่างสกุล	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๒๐. นางดวงฤทัย	พลพุ่ม	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
๒๑. นายไชยวัฒน์	สิงห์ดี	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
๒๒. นายคุณาวุฒิ	เครือสินธุ์	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
๒๓. นางอัญชลีภรณ์	ปานเพ็ชร	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒
๒๔. นางมยุรี	ธรรมสกุล	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
๒๕. นางสาวนภัสวรรณ	บุญฮุย	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
๒๖. นางสาวนพรัตน์	บุษบรรณ์	เทศบาลเมืองบางระจัน
๒๗. นางศศิธร	สีนุชาติ	เทศบาลเมืองบางระจัน
๒๘. นางสาวพิสมัย	พานนา	เทศบาลตำบลอินทร์บุรี
๒๙. นางจงกล	กลิ่นมณฑา	องค์การบริหารส่วนตำบลทับยา
๓๐. นายธนกร	ไวยธัญกิจ	องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๓๑. นางวรัญญา	คงมี	ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน
๓๒. นางสาวพัชรี	หะธะยัง	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๓๓. นางสุปราณี	กำแหงหาญ	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๓๔. นางสาวรัตนาภรณ์	แก้วเมืองไชย	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๓๕. นายธนกฤต	ตุ้ยกุลนา	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๓๖. นางสาวคณิศรา	ติยะพานิช	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
๓๗. นางชลธิชา	นาคเสโน	สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเร่งรัดติดตามหน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และหน่วยงานที่เบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาทำให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ หน้า ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-office จังหวัดสิงห์บุรีแล้ว ตามหนังสือที่ สห๐๐๐๓/ว๑๕๐๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	สำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย		* ร้อยละการใช้จ่าย	คงเหลือ	เทียบกับค่าเป้าหมาย		ลำดับผลการเบิกจ่าย	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ไตรมาส 4	ผลต่าง	ประเทศ	เขต 1
ภาพรวมทั้งจังหวัด											
1. รายจ่ายประจำ	1,637.465	174.076	62.484	1,411.104	86.18	100.62	226.361	100	0.62	9	3
2. รายจ่ายลงทุน	1,484.946	83.470	246.221	1,151.942	77.57	99.78	333.005	100	-0.22	19	6
รวมทั้งสิ้น (1+2)	**3,122.411**	**257.546**	**308.705**	**2,563.045**	**82.09**	100.22	**559.366**	**100**	**0.22**	**9**	**3**
งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)											
1. รายจ่ายประจำ	17.192	-	-	13.721	79.81	79.81	3.470	100	-20.19	70	7
2. รายจ่ายลงทุน	169.447	0.137	80.191	89.097	52.58	99.99	80.350	100	-0.01	14	3
รวมทั้งสิ้น (1+2)	**186.638**	**0.137**	**80.191**	**102.818**	**55.09**	98.13	**83.820**	**100**	-1.87	**52**	**6**
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี											
เงินกันฯ ปี 2563	284.130	-	2.056	275.120	96.83	-	9.010				
เงินกันฯ ก่อนปี 63	-	-	-	-		-	-				
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	**284.130**	**-**	**2.056**	**275.120**	**96.83**	**-**	**9.010**				

ที่มา : รายงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) * (PO +เบิกจ่าย = ร้อยละการใช้จ่าย)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภาพรวมทั้งจังหวัด รายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๖๓๗.๔๖๕ ล้านบาท สำรองเงิน ๑๗๔.๐๗๖ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๖๒.๔๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๔๑๑.๑๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๑๐๐.๖๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๖๒ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๔๘๔.๙๔๖ ล้านบาท สำรองเงิน ๘๓.๔๗๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๔๖.๒๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑,๑๕๑.๙๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๙๙.๗๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๒๒ ภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๑๒๒.๔๑๑ ล้านบาท สำรองเงิน ๒๕๗.๕๔๖ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๓๐๘.๗๐๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๕๖๓.๐๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๑๐๐.๒๒ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๒๒ เป็นลำดับที่ ๙ ของประเทศ

งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๑๗.๑๙๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๗๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๗๙.๘๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๑๙ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๖๙.๔๔๗ ล้านบาท สำรองเงิน ๐.๑๓๗ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๘๐.๑๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘๙.๐๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๙๙.๙๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๑ ภาพรวมงบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๘๖.๖๓๘ ล้านบาท สำรองเงิน ๐.๑๓๗ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๘๐.๑๙๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐๒.๘๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๙๘.๑๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๘๗ เป็นลำดับที่ ๕๒ ของประเทศ

/เงินกันไว้เบิก...

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันฯ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๘๔.๑๓๐ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒.๐๕๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗๕.๑๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๓

มติที่ประชุม รับทราบ

เลขานุการ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่าย		* ร้อยละการใช้จ่าย	คงเหลือ		ลำดับผลการเบิกจ่าย	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ประเทศ	เขต 1
ภาพรวมทั้งจังหวัด									
1. รายจ่ายประจำ	463.719	3.625	258.254	55.69	56.47	205.466	44.31	15	2
2. รายจ่ายลงทุน	685.013	26.724	20.603	3.01	6.91	664.411	96.99	75	7
รวมทั้งสิ้น (1+2)	**1,148.733**	**30.349**	**278.856**	**24.28**	**26.92**	**869.876**	**75.72**	**55**	**6**
งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)									
1. รายจ่ายประจำ	8.128	-	0.944	11.62	11.62	7.184	88.38	17	1
2. รายจ่ายลงทุน	126.800	-	-	-	-	126.800	100.00	-	-
รวมทั้งสิ้น (1+2)	**134.928**	**-**	**0.944**	**0.70**	**0.70**	**133.984**	**99.30**	**30**	**2**
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี									
เงินกันฯ ปี 2564	587.729	336.821	148.596	25.28	-	439.133	74.72		
เงินกันฯ ก่อนปี 64	-	-	-		-	-			
รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	**587.729**	**336.821**	**148.596**	**25.28**	**-**	**439.133**	**74.72**		

ที่มา : รายงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) * (PO +เบิกจ่าย = ร้อยละการใช้จ่าย)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ภาพรวมทั้งจังหวัด รายจ่ายประจำได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๖๓.๗๑๙ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๓.๖๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๕๘.๒๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๕๖.๔๗ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๘๕.๐๑๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๒๖.๗๒๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๐.๖๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๖.๙๑ ภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๔๘.๗๓๓ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๓๐.๓๔๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๗๘.๘๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๒๖.๙๒ เป็นลำดับที่ ๕๕ ของประเทศ

งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) รายจ่ายประจำได้รับจัดสรร ๘.๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๑๑.๖๒ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๖.๘๐๐ ล้านบาท ยังไม่มีผลการใช้จ่าย ภาพรวมงบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๔.๙๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๙๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละการใช้จ่าย ๐.๗๐ เป็นลำดับที่ ๓๐ ของประเทศ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินกันฯ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๘๗.๗๒๙ ล้านบาท จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ๓๓๖.๘๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๔๘.๕๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๘

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกจ่ายเงิน (งบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หน่วย :ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	จำนวนโครงการ	รายจ่ายลงทุน							
			จัดสรร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย		การใช้จ่าย (PO+เบิกจ่าย)		คงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	107	235.253	4.150	11.418	4.85	15.569	6.62	223.835	95.15
2	งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)	7	126.800	-	-	-	-	-	126.800	100.00
3	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง	56	49.057	17.299	0.043	0.09	17.342	35.35	49.014	99.91
4	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	14	44.758	-	0.025	0.06	0.025	0.06	44.733	99.94
5	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	2	38.397	0.126	7.169	18.67	7.294	19.00	31.229	81.33
6	ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี	2	23.844	-	-	-	-	-	23.844	100.00
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	53	23.562	-	-	-	-	-	23.562	100.00
8	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	3	19.331	-	-	-	-	-	19.331	100.00
9	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี	2	16.477	-	-	-	-	-	16.477	100.00
10	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี	15	16.285	3.387	0.193	1.19	3.580	21.98	16.092	98.81
11	โรงเรียนสิงห์บุรี	2	14.712	-	-	-	-	-	14.712	100.00
12	แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี	6	9.073	0.209	1.260	13.89	1.469	16.19	7.813	86.11
13	เทศบาลเมืองบางระจัน	7	8.166	-	-	-	-	-	8.166	100.00
14	โรงพยาบาลอินทร์บุรี	3	7.970	-	-	-	-	-	7.970	100.00
15	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	3	7.960	-	-	-	-	-	7.960	100.00
16	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	5	6.455	-	-	-	-	-	6.455	100.00
17	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	6	5.453	-	-	-	-	-	5.453	100.00
18	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี	3	4.593	-	-	-	-	-	4.593	100.00
19	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี	7	4.507	0.933	-	-	0.933	20.70	4.507	100.00
20	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ	1	3.726	-	-	-	-	-	3.726	100.00
21	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี	4	3.091	-	-	-	-	-	3.091	100.00
22	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี	10	3.043	-	-	-	-	-	3.043	100.00
23	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี	2	3.000	-	-	-	-	-	3.000	100.00
24	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี	6	2.095	-	-	-	-	-	2.095	100.00
25	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	1	2.000	-	-	-	-	-	2.000	100.00
26	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2	1	1.500	-	-	-	-	-	1.500	100.00
27	วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี	1	1.200	-	-	-	-	-	1.200	100.00
28	สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี	3	0.276	-	-	-	-	-	0.276	100.00
29	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี	2	0.237	-	0.006	2.70	0.006	2.70	0.231	97.30
30	สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี	4	0.235	-	-	-	-	-	0.235	100.00
31	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี	1	0.147	-	-	-	-	-	0.147	100.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์

/ประธาน...

ประธาน

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รายจ่ายงบลงทุน ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามสัญญา ขอเชิญชี้แจงตามลำดับ

๑. โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๗ รายการ วงเงิน ๒๓๕.๒๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๔๑๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติมขอชี้แจงในคราวถัดไป

๒. งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๘๐๐ ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานประกอบด้วย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๔๓.๕๐๐ ล้านบาท แขวงทางหลวงชนชนบทสิงห์บุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๐ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๘.๓๐๐ ล้านบาท และโครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒๕ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๒.๑ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๔๓.๕๐๐ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ เปิดประตูสู่พระอารามหลวงวัดพิกุลทองทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๔ ตอนชันสูตร-ท่าช้าง ระหว่าง กม.๔๖+๙๐๐ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แจ้งว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๒ ขยายเส้นทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอุทยานแม่ลา วงเงิน ๒๓.๕๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

๒.๒ แขวงทางหลวงชนบทฯ ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๐ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร สายสห.๕๐๔๒ แยกทางหลวงชนบท สห.๓๐๐๘-โครงการพระราชดำริหนองลาด วงเงิน ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซึ่งจะต้องรอให้ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ หน่วยงานคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงวัดไชโยวรวิหารจังหวัดอ่างทอง – พระเจดีย์ธรรมสิงหบุราจริยานุสรณ์ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๓-แยกทางหลวงชนบท อท.๔๐๐๒ วงเงิน ๒๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งกำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๓ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๘.๓๐๐ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดกระดังงาบุปผาราม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๗.๗๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งกำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ที่ ๓ ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๐.๖๐๐ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งกำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

/๒.๔ โครงการ...

๒.๔ โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒๕ ล้านบาท โครงการขุดลอกคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย ๒ (ระยะที่ ๑) ตำบลต้นโพธิ์ ตำบลจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วงเงิน ๑๘.๗๙๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๕๖ โครงการ วงเงิน ๔๙.๐๕๗ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๕ โครงการ และเป็นโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก (นอกแผ่นดินไหว) วงเงิน ๑๗.๓๔๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวดงาน เป็นเงิน ๕.๐๘๑ ล้านบาท

๔. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรร ฯ จำนวน ๑๔ โครงการ วงเงิน ๔๔.๗๕๘ ล้านบาท เป็นของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๐.๐๒๕ ล้านบาท รายการที่ ๑๒-๑๔ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๒๕ ล้านบาท ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ โครงการ ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๙ โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑ โครงการ และโครงการก่อสร้างลานกีฬา จำนวน ๑ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดดังนี้

<u>โครงการที่ ๑</u> ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทอง สห.ถ.๓๓๐๐๑ จากสาย สห.ถ.๓๓๐๐๑ บ้านม่วงหมู่ หมู่ที่ ๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ วงเงิน ๓.๔๕๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างการปรับลดค่างาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้ถนนทรุดประมาณ ๓๐ เมตร ซึ่งขณะนี้หน่วยงานได้ส่งเอกสารให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีแล้ว และมติที่ประชุมขอให้แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรีให้ความช่วยเหลือ

<u>โครงการที่ ๒</u> ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางชุมชนศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่ ๖ ตำบลอินทร์บุรี วงเงิน ๒.๕๘๖ ล้านบาท ของเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

<u>โครงการที่ ๓</u> ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๗ บ้านวัดพริก กว้าง ๕๖ เมตร ยาว ๙๔ เมตร วงเงิน ๑.๘๐๐ ล้านบาท ของเทศบาลตำบลโพสังโฆ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากขาดบุคคลากรทางด้านช่าง เบื้องต้นได้แนะนำให้ขอนายช่างจากหน่วยงานอื่นๆมาช่วยดำเนินงาน

๕. แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๘.๓๙๗ ล้านบาท

<u>โครงการที่ ๑</u> ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย วงเงิน ๑.๑๙๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๕๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน

<u>โครงการที่ ๒</u> งานบำรุงปกติ วงเงิน ๓๗.๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗.๑๖๘ ล้านบาท

๖. ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๓.๘๔๔ ล้านบาท

<u>โครงการที่ ๑</u> จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบแขวนขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู วงเงิน ๐.๘๔๔ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

<u>โครงการที่ ๒</u> ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต ๕ ชั้น ๓๐ ครอบครัว วงเงิน ๒๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๕๓ โครงการ วงเงิน ๒๓.๕๖๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๓๗ โครงการ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑๒ โครงการ วงเงิน ๔.๕๓๓ ล้านบาท และอยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ๕ โครงการ วงเงิน ๙.๐๒๙ ล้านบาท

/๘.องค์การ...

๘. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๙.๓๓๑ ล้านบาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

๙. สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๖.๔๗๖ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๓.๘๗๗ ล้านบาท ขณะนี้ติดปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินงาน ยังไม่สามารถอนุญาตให้สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีใช้ประโยชน์ได้ เนื่องจากอาคารเดิมยังอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน(โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ) และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ หากดำเนินงานในส่วนนี้แล้วเสร็จ ถึงจะขออนุญาตใช้พื้นที่ได้ และคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๒.๕๙๙ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๑๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๕ โครงการ วงเงิน ๑๖.๒๘๔ ล้านบาท ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๔ โครงการ วงเงิน ๓.๓๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๑๙๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ โรงพยาบาลค่ายบางระจัน วงเงิน ๑๒.๔๙๖ ล้านบาท ซึ่งจะลงนามในสัญญาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๑. โรงเรียนสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๔.๗๑๒ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ วงเงิน ๐.๓๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก วงเงิน ๑๔.๓๙๐ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๕๔๖ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวดงาน เป็นเงิน ๒.๙๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔

๑๒. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๙.๐๗๒ ล้านบาท ทั้ง ๖ โครงการเป็นงานดำเนินงานเอง (ค่าสำรวจออกแบบ ค่าควบคุมงาน ค่าอำนวยความปลอดภัยและงานบำรุงปกติ) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามงวดเวลาที่กำหนด

๑๓. เทศบาลเมืองบางระจัน ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๘.๑๖๖ ล้านบาท โครงการลำดับที่ ๑ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัว ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ วงเงิน ๒.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก และโครงการลำดับที่ ๒-๗ จะลงนามในสัญญาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๔. โรงพยาบาลอินทร์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๙๗๐ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ จัดซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ วงเงิน ๒.๒๐๐ บาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ซึ่งได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าลงนามในสัญญาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๒ จัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ วงเงิน ๒.๒๗๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

โครงการที่ ๓ จัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร วงเงิน ๓.๕๐๐ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ซึ่งได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าลงนามในสัญญาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

/โรงพยาบาล...

๑๕. โรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๗.๙๖๐ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ จัดซื้อชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูง วงเงิน ๑.๗๖๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

โครงการที่ ๒ จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด หู คอ จมูก วงเงิน ๒.๓๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

โครงการที่ ๓ จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชิ้นส่วนหลัง วงเงิน ๓.๘๕๐ ล้านบาท สิ้นสุดระยะเวลาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันนี้ ซึ่งยังไม่มีผู้ยื่นอุทธรณ์ หน่วยงานคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในสัปดาห์หน้า

๑๖.เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๖.๔๕๔ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน วงเงิน ๐.๐๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการที่ ๒ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ วงเงิน ๒.๔๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

โครงการที่ ๓ จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักบริเวณ ถนนขุนสรรค์ วงเงิน ๑.๙๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

โครงการที่ ๔ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนแยกเข้าหมู่บ้านหัวดอน วงเงิน ๑.๙๘๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา

โครงการที่ ๕ จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด ๑,๕๐๐ วัตต์ วงเงิน ๐.๐๙๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

๑๗. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๕.๔๕๓ ล้านบาท

โครงการที่ ๑-๓ ก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ และก่อสร้างสถานพยาบาล วงเงินรวม ๕.๑๙๖ ล้านบาท ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส่งผลให้หน่วยงานต้องกำหนดละเอียดเพิ่มเติมในแบบรูปรายการให้เป็นไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในการดำเนินงานตามมาตรการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หน่วยงานไม่มีงบประมาณในส่วนนี้ อยู่ระหว่างการหารือกับกรมราชทัณฑ์

โครงการที่ ๔-๖ จัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน ๐.๒๕๗ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

๑๘. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๔.๕๙๓ ล้านบาท

โครงการที่ ๑-๒ ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ และงานปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ วงเงิน ๓.๖๔๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง

โครงการที่ ๓ ปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษฯ วงเงิน ๐.๙๕๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบรูปรายการในส่วนของโครงสร้างหลังคาจากส่วนกลางให้เหมาะสมกับพื้นที่

๑๙. ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๔.๕๐๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๑๖๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญา ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดราคากลาง ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๒๒๔ ล้านบาท

/๒๐.สำนักงาน...

๒๐. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๓.๗๒๕ ล้านบาท โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดการยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดการพิจารณผลการเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๒๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๓.๐๙๑ ล้านบาท โครงการที่ ๑-๒ เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงวัดพระนอนจักรสีห์วัดโบสถ์ วงเงิน ๑.๒๕๑ ล้านบาท โครงการที่ ๓ เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาปลอดมลพิษวัดจินดามณี วงเงิน ๑.๒๐๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรฯ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โครงการที่ ๔ เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพระปริยัติธรรม วงเงิน ๐.๖๔๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างทางวัดเป็นผู้ดำเนินการเอง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายอื่น

๒๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑๐ โครงการ วงเงิน ๓.๐๔๒ ล้านบาท เป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบโคกหนองนาโมเดล ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเลือก/เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการให้เหมาสมกับพื้นที่ดำเนินงานในแต่ละแห่ง

๒๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓ ล้านบาท เป็นโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางบัญชีพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ซึ่งคาดว่าจะสามารถกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

๒๔. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๖ โครงการ วงเงิน ๒.๐๙๔ ล้านบาท โครงการที่ ๑ ปรับปรุงก่อสร้างอาคารฯ วงเงิน ๑.๓๘๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการเนื่องจากติดปัญหาด้านพื้นที่ดำเนินงานส่วนโครงการที่ ๒-๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒๕. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดฝึกโปรแกรมเมเปิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ด้านงานอุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

๒๖. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ ๒ ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๕๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๒๗. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑.๒๐๐ ล้านบาท โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานงานสำรวจ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

๒๘. สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรร ฯ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๐.๒๗๕ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)

๒๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรร ฯ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๐.๒๓๖ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ระหว่างส่งมอบคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

/ ๓๐.สำนักงาน...

๓๐. สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๐.๒๓๖ ล้านบาท โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ และเก้าอี้บริการประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

๓๑. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรฯ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๐.๑๔๗ ล้านบาท โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

ประธาน

หน่วยงานที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และให้พิจารณากำหนดจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ไว้ในสัญญาด้วย และหากหน่วยงานไหนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ว่าจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ขอรับคำปรึกษาจากสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ และให้ฝ่ายเลขานุการ กำหนดวัน ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของโครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี

๔.๒ ติดตามการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(โครงการที่ล่าช้า/ไม่เป็นไปตามแผน)

รายงานผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย :ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน/โครงการ/รายละเอียด	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)	เบิกจ่าย		คงเหลือ		เงินเหลือจ่าย
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
1	โครงการชลประทานสิงห์บุรี	14.486	14.175	0.311	2.15	14.175	97.85	
2	แขวงทางหลวงสิงห์บุรี	41.166	25.108	16.058	39.01	25.108	60.99	
3	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	23.920	19.499	3.798	15.88	20.122	84.12	
4	เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี	1.662	1.662	-	-	1.662	100.00	
5	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	15.446	5.151	8.663	56.09	6.783	43.91	
6	โรงเรียนสิงห์บุรี	2.722	1.588	1.134	41.65	1.588	58.35	
7	สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง	38.423	20.239	17.031	44.32	21.392	55.68	
8	วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี	9.659	9.043	0.617	6.38	9.043	93.62	
9	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	13.480	13.480	-	-	13.480	100.00	
10	ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี	9.572	7.006	2.566	26.81	7.006	73.19	
11	เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	2.390	2.390	-	-	2.390	100.00	
12	งบจังหวัด (งบยุทธศาสตร์)**	75.705	74.808	0.897	1.18	74.808	98.82	
13	งบกลาง (รายการเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน)**	242.041	141.308	14.260	5.89	227.781	94.11	
	รวมเงินกันฯทั้งสิ้น	490.672	335.457	65.334	13.32	425.337	86.68	-

/ประธาน...

ประธาน

ขอเชิญหน่วยงาน ชี้แจงตามลำดับ

๑. โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๔.๔๘๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๐.๓๑๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบ Function) จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๔๑.๑๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๕.๗๓๘ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๒ โครงการ และระหว่างดำเนินงาน ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงหมายเลข ๓๒ ตอนไชโย วงเงิน ๑๗.๐๑๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลงานร้อยละ ๔๓ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๓. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ โครงการ วงเงิน ๒๓.๙๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘ โครงการ เป็นเงิน ๓.๗๙๘ ล้านบาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๒ โครงการ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๑ โครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนน ๑๗ โครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปา ๒ โครงการ โครงการจัดซื้อ DLTV ๑ โครงการ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ๑ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ๑ โครงการ และอีก ๑ โครงการคือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วยตำบลประศุก วงเงิน ๐.๒๒๓ ล้านบาท เป็นโครงการซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

๔. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑.๖๖๑ ล้านบาท ลงนาม ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาแล้ว หน่วยงานสั่งให้ผู้รับจ้าง หยุดงาน เนื่องจากกรมราชทัณฑ์มีนโยบายห้ามบุคคลภายนอก เข้าในเรือนจำ ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๑๑๑๘๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๕.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕ โครงการ วงเงิน ๑๕.๔๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๘.๖๖๓ ล้านบาท คงเหลือ ๑๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนด

๖. โรงเรียนสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๗๒๒ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ก วงเงิน ๑๔.๓๙๐ ล้านบาท งบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๕๔๖ ล้านบาท จำนวน ๑๒ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวดงานเป็นเงิน ๒.๙๒๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดงานที่ ๔

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖๑ โครงการ วงเงิน ๓๘.๔๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๗.๐๓๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๗ โครงการ งานล่าช้าเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ ล./๕๙-ก วงเงิน ๗.๒๘๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๖๐ วัน ทั้งหมด ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๕ งวดงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในกำหนด โครงการก่อสร้างรั้วมาตรฐานโรงเรียนวิเศษชัยชาญ วงเงิน ๐.๕๑๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สัญญาสิ้นสุดแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานผลงานร้อยละ ๖๐ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๕

/๘. วิทยาลัย...

๘. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๙.๕๖๙ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอาคารแฟลต วงเงินทั้งสัญญา ๑๐.๐๙๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๔๕ วัน ทั้งหมด ๑๐ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน งวดงานที่ ๓ ผู้รับจ้างส่งมอบงานในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างตรวจรับ ส่วนสาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดเนื่องจากในช่วงเริ่มดำเนินงานผู้รับจ้างรับงานไว้หลายแห่งและติดปัญหาด้านแรงงานเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๙. โรงพยาบาลสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๓.๔๘๐ ล้านบาท โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๓๐ วัน ทั้งหมด ๖ งวดงาน งานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา ๔ งวดงาน เนื่องจากมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานก่อสร้างในส่วนของบ่อบำบัด และอาคารควบคุมให้เหมาะสมกับพื้นที่ ส่งผลให้งานล่าช้าในช่วงแรก ขณะนี้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานได้ตามปกติแล้ว

๑๐. ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๙.๕๗๒ ล้านบาท รายการงบประจำ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๗๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๐๖ ล้านบาท รายการงบลงทุน ๓ โครงการ คือ

โครงการที่ ๑ ก่อสร้างเสาตอม่อยึดสลิงสัญญาณวิทยุ วงเงิน ๐.๐๓๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ของสภ.อินทร์บุรี วงเงินทั้งสัญญา ๗.๓๘๐ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน ทั้งหมด ๗ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๔.๘๗๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน เป็น ๒.๕๐๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร ของ สภ.พรหมบุรี วงเงินทั้งสัญญา ๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐๐ วัน ทั้งหมด ๗ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๔.๖๘๐ ล้านบาท คงเหลือ ๒ งวดงาน เป็น ๔.๓๒๐ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน

๑๑. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๒.๓๘๙ ล้านบาท โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

๑๒. งบกรมจังหวัดสิงห์บุรี (งบยุทธศาสตร์) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๗๕.๗๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๘๙๗ ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานประกอบด้วย แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๖๐.๕๑๓ ล้านบาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๕.๑๙๑ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

๑๒.๑ แขวงทางหลวงสิงห์บุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๖๐.๕๑๓ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงและขยายถนนเพื่อพัฒนาเมืองสิงห์บุรี เชื่อมโยงสู่ ค่ายบางระจัน วงเงิน ๒๒.๔๕๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ งานล่าช้าเนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ ติดปัญหาระบบสาธารณูปโภคกีดขวางการปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างสามารถเข้าดำเนินงานได้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

โครงการที่ ๒-๓ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารส่งเบิกจ่าย

/๑๒.๒ สำนักงาน...

๑๒.๒ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๕.๑๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๘๙๗ ล้านบาท คงเหลือ ๑ โครงการคือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๓ (วัดพรหมเทพาวาส) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงินทั้งสัญญา ๒๒.๓๓๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๑๐ วัน ทั้งหมด ๑๗ งวดงาน เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ งวดงาน เป็นเงิน ๘.๐๔๑ ล้านบาท คงเหลือ ๑๑ งวดงาน เป็นเงิน ๑๔.๒๙๔ ล้านบาท งานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย(น้ำท่วม) ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินงานได้ หน่วยงานได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงาน และถ้าหากพื้นที่ดำเนินงานสามารถดำเนินงานได้ หน่วยงานจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโดยเร็วและหน่วยงานพิจารณาขยายสัญญา หรืองดลดค่าปรับตามจำนวนที่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานต่อไป

๑๓. งบกลาง (รายการเพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔

งบกลาง ที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒.๓๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ โครงการ เป็นเงิน ๐.๘๒๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน วงเงิน ๑.๔๗๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๒ งวดงาน ขณะนี้ผลงานร้อยละ ๙๐ อยู่ระหว่างรอผลเทส

งบกลาง เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

๑๓.๑ โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๓.๖๘๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๙๗๖ ล้านบาท

๑๓.๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ โครงการ วงเงิน ๑๒๖.๖๘๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๕๒ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ลงนาม จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

<u>โครงการที่ ๑</u> โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านบางโฉมศรีถึงบ้านระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๘.๖๗๙ ล้านบาท อยู่ระหว่างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับลดปริมาณงาน

<u>โครงการที่ ๒</u> ซ่อมแซมถนนโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองใหม่-บ้านแหลมทองหมู่ที่ ๙-หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑๑.๑๒๖ ล้านบาท โครงการซ้ำซ้อน

<u>โครงการที่ ๓</u> ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๑.๒๒๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

<u>โครงการที่ ๔</u> ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๐.๓๘๓ ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา

<u>โครงการที่ ๕</u> ขุดลอกหนองโสน หมู่ที่ ๑ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วงเงิน ๓.๖๖๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

๑๓.๓ กรมจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๔๑.๙๐๐ ล้านบาท หน่วยดำเนินงาน โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ลงนามในสัญญาแล้ว ๔ โครงการ ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานแล้ว

๑๓.๔ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๐๑๗ ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และผิวจราจร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งหมด ๘ งวดงาน ขณะนี้ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางช่วงชั้นใต้ดินเป็นโพรงเป็นผลมาจากปัญหาอุทกภัยในเดือนที่ผ่าน ซึ่งขณะนี้ได้แจ้งให้กองช่างของเทศบาลเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา หากดำเนินงานในส่วนนี้แล้วเสร็จ จะแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานโดยเร็ว

๑๓.๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๔๑.๔๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๗.๕๔๒ ล้านบาท

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์และผิวจราจร วงเงิน ๒๖.๐๔๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน ทั้งหมด ๔ งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน เป็นเงิน ๕.๒๐๘ ล้านบาท ผลงานร้อยละ ๖๕ ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างตรวจรับงาน

โครงการที่ ๒ ปรับปรุงผิวจราจรแหล่งท่องเที่ยว วงเงิน ๑๐.๖๒๖ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน ทั้งหมด ๒ งวดงาน ขณะนี้ผลงานร้อยละ ๕๓ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

ประธาน

ให้เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรีประสานกรมต้นสังกัดหาแนวทางแก้ไขปัญหา เนื่องจากเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขอยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกไม่เกินหกเดือน

มติที่ประชุม ขอให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.

(ลงชื่อ) ..... ผู้จดรายงานการประชุม
(นายธนกฤต ตุ้ยกุลนา)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางเกษร กันทริกา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ