เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย กรรมการธรรมภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ภาคประชาสังคม ภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น ภาคธุรกิจ/เอกชน และที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ด้านวิชาการ และด้านกฎหมาย โดยการนำของนายสมบัติ อิศรานุรักษ์ รองประธานกรรมการบาลจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงพื้นที่สองส่องโครงการตามแผนสอดส่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยววัดพิกุลทอง วัดไชโยวรวิหารและเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ทางหมายเลข ๓๐๙ ตอนไชโยทางแยกวัดสว่างอารมณ์ ระหว่าง กม. ๗๕+๙๐๐ - กม. ๗๖+๙๐๐ ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบกลุ่มจังหวัด) แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ






<u>ผลการสอดส่อง</u>

๑. การเสนอโครงการยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วน

๒. คาดว่าจะการดำเนินแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

๓. ป้ายโครงการยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นความกว้าง ความหนาของถนน

๔. ยังไม่มีการกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

๑. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเริ่มเสนอโครงการ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหรือเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทั้งนี้อาจขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น

๒. ควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

๔. ควรเพิ่มรายละเอียดในข้อโครงการ เช่น ความกว้าง ความหนา ในการก่อสร้าง ในครั้งต่อไป เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้

๕. ควรจัดทะเบียนประวัติถนนทุกสาย พร้อมเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุการใช้งานกับมาตรฐานกลางในการเสนอของบประมาณในแต่ละครั้ง

๒. โครงการปรับปรุงความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยววัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ ตอนบุ้งกี๋ ท่าศาล ระหว่าง กม.๒+๓๐๐ - กม.๔+๑๐๐ ระยะทาง ๑.๘ กิโลเมตร (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) แขวงทางหลวงสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ






ผลการสอดส่อง

๑. การเสนอโครงการยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

๒. ดำเนินการโครงการล้าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๓. ป้ายโครงการยังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นความกว้าง ความหนาของถนน

๔. ยังไม่มีการกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเริ่มเสนอโครงการ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหรือเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทั้งนี้อาจขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น

๒. ควรเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กหนด

๓. ควรเพิ่มรายละเอียดในข้อโครงการ เช่น ความกว้าง ความหนา ในการก่อสร้างในครั้งต่อไป เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับรู้

๔. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

๕. ควรจัดทะเบียนประวัติถนนทุกสาย พร้อมเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุการใช้งานกับมาตรฐานกลางในการเสนอของบประมาณในแต่ละครั้ง

๓. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล ๕ (จากถนนสายเอเชีย - บ้านโภคาภิวัฒน์) ปรับปรุงเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร (งบอุดหนุนเฉพาะกิจฯ) เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ






ผลการสอดส่อง

๑. ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนเสนอโครงการ

๒. การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. มีป้ายประชาสัมพันธ์มีรายละเอียดไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง

๔. ยังไม่มีการกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

๕. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. การปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครั้งต่อไปควรระบุรายละเอียดให้ผู้รับเหมาขุดคอนกรีตบริเวณที่เสียหายออกก่อนจะทำให้การปรับปรุงซ่อมแซ่มความแข็งแรงทานมากขึ้น

๒. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่มโครงการ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหรือเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทั้งนี้อาจขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น

๓. ควรจัดทำจุดเสี่ยงเป็นระยะๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับขับขี่

๔. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ

๕. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่มโครงการ และสำรวจความพึงพอใจ

๔. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.๔๐๑๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๓ แยกทางหลวงชนบท อท. ๔๐๐๒ อำเภอพรหมบุรี,ไชโย จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่าง กม.๖+๙๒๕ - กม.๙+๙๒๕ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผิวทางกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ๑ สายทาง (งบยุทธศาสตร์จังหวัด) แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ






ผลการสอดส่อง

๑. ยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
๒. โครงการระบุรายละเอียดครบถ้วน
๓. มีการเผยแพร่โครงการให้ประชาชนทราบ
๔. โครงการไม่เข้าข่ายต้องอนุมัติ อนุญาต เพราะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
๕. การดำเนินการโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
๖. มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและมีรายละเอียดครบถ้วน
๗. ยังไม่มีการกำหนดให้ประชาชนที่ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูและรักษาโครงการ
๘. ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนเริ่มโครงการ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการหรือเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ทั้งนี้อาจขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น
๒. เห็นควรติดตั้งสัญญาณไฟขณะติดตั้ง และหมั่นตรวจตรา เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
๓. ควรกำหนดให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโครงการ
๔. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหลังโครงการแล้วเสร็จ