รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

****

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุวิทย์	วิจิตรโสภา	ประธานกรรมการ
	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑		
๒.	นายสมบัติ	อิศรานุรักษ์	รองประธาน ก.ธ.จ. สิงห์บุรี
			กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๓.	นายวิลาศ	เมืองทอง	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ด้านวิชาการ
๔.	นายวีระยุทธ	รวดเร็ว	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ด้านประชาสัมพันธ์
๕.	นายสมเจตน์	มีแสงพราว	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ด้านกฎหมาย
๖.	พันเอก สมบัติ	ระรวยทรง	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๗.	นายสมศักย์	แย้มนุ่น	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๘.	นายศิวกรวิศิษฎ์	อ่วมป่วน	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๙.	นายภูริวัชญ์	ลิขิตสกุลเดช	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
๑๐.	นายธรรมรัตน์	ดีเจริญวิรุฬ	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๑.	นายสาธิต	มีสอาด	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๒.	นายสิทธิศักดิ์	บังอร	กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑๓.	ว่าที่ร้อยเอก ณัฐพิสิฐ	เจริญถิรวิสิฐ	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๔.	นายภูวินท์	สิงห์สัมพันธ์	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๕.	นายชวดล	กรุ่นทอง	กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๖.	นางสาวพิณทิพย์	ยอดปืนธรกุล	เลขานุการ
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ		
	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		
๑๗.	นายธวัชชัย	ยอดฉัตร	ผู้ช่วยเลขานุการ
	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล		
	สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี		
๑๘.	นางสาวสุกัญญา	วงศ์รัตนชัย	ผู้ช่วยเลขานุการ
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		
	สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี		

ผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจ)

๑.	นายกมล	ตั้งตระกูล	กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายนฤมิต	มณีฉาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
			สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
๒.	นางธัญนภัสร์	พิบูลย์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
			สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

<u>เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.</u>

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> รับรองรายงานการประชุม ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุม ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และแจ้งเวียนให้ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี พิจารณา โดยหากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (จำนวน ๑๐ หน้า)

<u>มติที่ประชุม</u> รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไข

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการ

เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้อ ๓ วิธีการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคู่มือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ข้อ ๑๐ เรื่องการจัดประชุมแบบไม่เป็นทางการหรือการประชุมนอกรอบเป็นการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการสอดส่อง หรือพิจารณาผลสอดส่องแผนงาน/โครงการ หรือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อหาข้อสรุปในเบื้องต้นก่อนเสนอที่ประชุม ก.ธ.จ. พิจารณาต่อไป โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ประธาน ก.ธ.จ. ควรส่งเสริมให้รองประธาน ก.ธ.จ. จัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกรณีรองประธาน ก.ธ.จ. ทำหน้าที่แทนประธานฯ ในการประชุมแบบไม่เป็นทางการ ให้รองประธานฯ กำหนดเรื่องที่จะประชุมหรือวาระการประชุมให้ชัดเจนเหมาะสม ก่อนนัดหมายประชุม ไม่ควรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อที่ประชุม และให้ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ. จังหวัด จัดทำรายงานการประชุม และนำเรียนประธาน ก.ธ.จ. ทราบล่วงหน้า เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้บรรจุเรื่องดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุม ก.ธ.จ. ในการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งต่อไป ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางที่กำหนด ขอเรียนเชิญรองประธานฯ หรือผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ได้สรุปรายงานผลการประชุมนอกรอบของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ปัจจุบัน ให้ที่ประชุมทราบด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณารับรองผลการสอดส่องโครงการ

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้อ ๓ วิธีการสอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. แนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคู่มือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกำหนดมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. ข้อ ๑๕ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. กำหนดให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอให้ที่ประชุม ก.ธ.จ. ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี จำนวน ๓๗,๕๐๐ บาท ซึ่งในการประชุม ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดได้รายงานการใช้จ่ายของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี จำนวน ๓,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกลางที่กำหนด ขอเชิญผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบันให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด ได้รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)		
		แผน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับการประชุม ก.ธ.จ. อย่างไม่เป็นทางการ	๕,๑๐๐	๕,๕๑๐	-๔๑๐
๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง ของ ก.ธ.จ. สำหรับลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ	๑๐,๒๐๐	๓,๔๘๐	๖,๗๒๐
๓	ค่าพาหนะของ ก.ธ.จ. สำหรับมาประชุมและลงพื้นที่สอดส่องโครงการฯ	๗,๕๐๐	๔,๕๐๐	๓,๐๐๐
๔	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน	๓,๙๐๐	-	๓,๙๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.	๑๐,๘๐๐	-	๑๐,๘๐๐
รวม		**๓๗,๕๐๐**	**๑๓,๔๙๐**	**๒๔,๐๑๐**

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการสอดส่องแผนงาน/โครงการของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมเห็นชอบได้คัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยพิจารณาจากโครงการที่อยู่ในแผนสอดส่องปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และของ อปท. ที่ไม่ได้คัดเลือกบรรจุในแผนการสอดส่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนรวม ๒๓ โครงการ และในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการสอดส่อง จำนวน ๔ โครงการ เหลือโครงการที่อยู่ระหว่างการสอดส่อง จำนวน ๑๙ โครงการ ในการนี้ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ที่ลงพื้นที่สอดส่องโครงการนำเสนอผลการสอดส่องให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดส่อง	ข้อเสนอแนะ
งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๑	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลโพธิ์ชัย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง **งบประมาณ** ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** โครงการชลประทานสิงห์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน และยังไม่ทราบว่าหน่วยงานใดจะรับผิดชอบเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าและการบำรุงรักษา	๑. ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปควรกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหรือรับถ่ายโอนในการดูแลบำรุงรักษาเพื่อความยั่งยืนของโครงการ ๒. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบางเลา,บ้านบาง , บ้านไร่,บ้านหางบางบ้านไร่ และบ้านไร่กรวย หมู่ที่ ๑,๓,๕,๖ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง **งบประมาณ** ๓,๙๘๗,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบต.โพกรวม	**วันที่สอดส่อง** ๒๘ มิถุนายน๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ลักษณะโครงการเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ก่อนดำเนินโครงการมีการจัดประชาคม หลังดำเนินโครงการมีการตรวจสอบคุณภาพการไหลของประปาและประเมินความพึงพอใจของประชาชนปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อย	ควรทดสอบคุณภาพและการรั่วไหลของน้ำประปาอยู่เสมอ โดยอาจจะพิจารณาใช้พลังงานทดแทนจากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และควรให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการบำรุง ดูแล รักษา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว
๓	ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ หลัง **งบประมาณ** ๙,๑๔๓,๙๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** ทต.ทับยา	**วันที่สอดส่อง** ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการไปคิดเป็นร้อยละ ๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ควรเร่งรัดกำกับดูแลการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
๔	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาดกว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา เทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ แห่ง **งบประมาณ** ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** ทต.อินทร์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ได้รับมอบงานเนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติแก้ไขแบบ	๑. ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างควรขออนุมัติให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการก่อสร้าง ๒. ควรติดตั้งตาข่ายกันนก ราวเกาะขอบสระ และจัดผู้ควบคุมดูแลความปลอดภัยขณะมีผู้ลงเล่นน้ำ ๓. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สห.ถ.๓๐๐๐๓ สายบ้านลำใต้-บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ ๒, ๘ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๓๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ สาย **งบประมาณ** ๘,๒๑๕,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบต.โพธิ์ชัย	**วันที่สอดส่อง** ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. ในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป ควรปรับปรุงโครงสร้างถนนให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะปูลาดยางทับ เพื่อให้ถนนมีความแข็งแรงทนทาน และควรประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินความพึงพอใจของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดส่อง	ข้อเสนอแนะ
งบยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
			๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
๖	โครงการปรับปรุงคันคลอง ๓ ซ้าย มหาราช ตำบลงิ้วร้าย อำเภออินทร์บุรี **งบประมาณ** ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** โครงการชลประทานสิงห์บุรี		
๗	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและทำนุบำรุงรักษาวัฒนธรรมสิงห์บุรีที่ยั่งยืน **งบประมาณ** ๑,๗๖๘,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี		
๘	โครงการงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี **งบประมาณ** ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ ภาพรวมของการจัดงานในปีนี้ยังมีวิธีการและกิจกรรมไม่แตกต่างจากปีก่อน ๆ	๑. ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำหนดทิศทาง/วิธีการจัดงานให้ชัดเจน ตั้งแต่ช่วงเตรียมการประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณ ๒. คณะกรรมการจัดงานควรให้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและเชิญผู้มีความรู้และประสบการณ์ มาเป็นที่ปรึกษา ๓. ควรเชิญผู้ประกอบการร้านค้าที่มีสินค้าคุณภาพดีหรือขึ้นชื่อในจังหวัดนำสินค้ามาออกงานด้วย ๔. ควรมีการประเมินผลหรือการถอดบทเรียนภายหลังเสร็จสิ้นงาน เพื่อนำมาศึกษาอ้างอิง/ปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป
งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
๙	โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายตามวิถีเจ้าพระยา/ป่าสัก ท่องเที่ยวสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน) **งบประมาณ** ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีการประเมินผลและสำรวจความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นโครงการ	๑. ควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำหนดทิศทาง/วิธีการจัดงาน ๒. คณะกรรมการจัดงานควรให้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมและเชิญผู้มีความรู้และประสบการณ์ มาเป็นที่ปรึกษา ๓. ควรปรับปรุงสถานที่บริเวณหลังอุทยานวีรชนค่ายบางระจันให้มีความร่มรื่นสวยงาม และจัดให้มีรถรับส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดส่อง	ข้อเสนอแนะ
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
			นักท่องเที่ยววิ่งชมบริเวณการจัดงานให้ทั่วถึง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๔. สถานที่จัดงานมีสองแห่งและตั้งอยู่ห่างกัน ควรกำหนดจุดการจัดงานหลักเพื่อให้นักท่องเที่ยวไม่กระจาย
๑๐	โครงการส่งเสริมสุขภาพตา ป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ด้วยแว่นสายตาพัฒนาคุณภาพให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสิงห์บุรี **งบประมาณ** ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบจ.สิงห์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการประเมินผลโครงการ	๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และมีความเข้าใจมากขึ้น และควรคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. ควรบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่การวางแผน กำหนดตัวชี้วัด ตั้งค่าเป้าหมาย และใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
๑๑	ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนคนเดิน จังหวัดสิงห์บุรี **งบประมาณ** ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบจ.สิงห์บุรี		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณเลียบพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ ๔- ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๖ ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี **งบประมาณ** ๔,๗๒๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบจ.สิงห์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. ควรเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา ๒. ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม ๓. ควรประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบกิ่งเดี่ยว บริเวณถนนสาย ๓๔๕๔ ซอย ๑๓ - ๑๗ หมู่ที่ ๔, ๕ ตำบลถอนสมอ จำนวน ๑๐ ต้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร **งบประมาณ** ๔๙๙,๒๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** ทต.ถอนสมอ	**วันที่สอดส่อง** ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ	ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโอกาสต่อไปขอให้ใช้ราคากลางตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด และควรตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมว่ามีแรงดันกระแสไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่ หรือควรจะกำหนดในสัญญาจัดจ้างให้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มไปในคราวเดียวกัน
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลไม้ดัด หอถังทรงแชมเปญสูง ๒๐ เมตร ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อเมน พีวีซี ๓” ความยาว ๓๒๔ เมตร ตามแบบเทศบาลเมืองบางระจัน **งบประมาณ** ๑,๐๘๗,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** ทม.บางระจัน		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดส่อง	ข้อเสนอแนะ
๑๕	โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ – ๘ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี **งบประมาณ** ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบต.บางกระบือ		
๑๖	โครงการจัดซื้อรถโดยสารอลูมิเนียม ผลิตการปั้มขึ้นรูปและฉีดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ขนาด ๗ เมตร จำนวน ๑ คัน **งบประมาณ** ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** ทม.สิงห์บุรี		
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตต่อท่อเดิมจากที่นายพิเชษฐ์ มีชาญ ถึงบ้านนางจันทร์เพ็ญ กลับดี หมู่ที่ ๑๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒๐๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๒๓ บ่อ รวมความยาว ๒๓๐ เมตร และปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.๒ **งบประมาณ** ๔๕๘,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบต.ทองเอน	**วันที่สอดส่อง** ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการได้ร้อยละ ๖๔.๕๑ สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ คาดว่าไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และในการดำเนินโครงการครั้งต่อไปหากดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนควรได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่ก่อน ควรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายหลังโครงการแล้วเสร็จ
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สห ถ. ๒๙๐๒๓ หนองลี ซอย ๖ (สายบ้านนางสาว ส้มลิ้ม แสงผล) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองลี ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๖๐ ตารางเมตร **งบประมาณ** ๒,๗๓๓,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบต.โพทะเล	**วันที่สอดส่อง** ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่พบถนนหลุดร่อนมีรอยแตกร้าวบางช่วง ไหล่ทางลูกรังยุบตัว	๑. ขอให้ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้กลับมาใช้งานโดยเร็ว และควรติดตั้งป้ายจำกัดขนาดน้ำหนักของรถที่สัญจรผ่าน ๒. ควรควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายหลังโครงการแล้วเสร็จ ๓. ควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
๑๙	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน **งบประมาณ** ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบต.ไม้ดัด	**วันที่สอดส่อง** ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น มีแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการจัดเก็บขยะ และมีช่องทางการแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนการจัดการขยะ	๑. ควรรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือนำขยะเปียกไปทำปุ๋ยหมัก ๒. ควรมีมาตรการรองรับกรณีรถบรรทุกขยะคันใหม่เสีย โดยอาจนำรถบรรทุกขยะคันเก่าสำรองกรณีฉุกเฉิน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดส่อง	ข้อเสนอแนะ
๒๐	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคันคลองลำหนองบัว - รอบบึงโพธิ์เลียม หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่ขาด ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔,๒๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๒๒๔ ตารางเมตร **งบประมาณ** ๖,๔๘๙,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** อบต.งิ้วราย	**วันที่สอดส่อง** ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งการดำเนินการไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนเดิมที่เกิดการชำรุดเสียหาย ก่อนปูแอสฟัลท์-ติกคอนกรีต	การดำเนินโครงการในครั้งถัดไปควรสำรวจพื้นที่ถนนที่ชำรุดเสียหายก่อนดำเนินการ และควรซ่อมแซมผิวถนนเดิมให้เรียบร้อยก่อนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวมทั้ง ควรติดตั้งป้ายบอกทาง และป้ายจำกัดน้ำหนักรถเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
งบยุทธศาสตร์จังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๒๑	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยศาสตร์พระราชา และปรัชญาการพัฒนาชุมชน **งบประมาณ** ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท **หน่วยดำเนินการ** สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี		
การดำเนินการด้านอื่น ๆ			
๒๒	การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลสิงห์บุรี **งบประมาณ** - บาท **หน่วยดำเนินการ** รพ.สิงห์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ๑. การจัดสถานที่เป็นระบบและมีความสะอาดเรียบร้อย ๒. โรงพยาบาลได้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ๓. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นความพึงพอใจผู้มาใช้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ ๔. จำนวนผู้ป่วยมาก บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์จึงไม่เพียงพอ	๑. ควรจัดช่องบริการพิเศษสำหรับผู้ด้อยโอกาสตามหลักสากล เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ หญิงมีครรภ์ ๒. ควรเก็บข้อมูลการให้บริการกระบวนการทำงานในแต่ละปีมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่มีขนาดและลักษณะเดียวกันเพื่อมาปรับปรุงการให้บริการ ๓. ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงการให้บริการของโรงพยาบาลอย่างแพร่หลาย เช่น คลินิกเฉพาะทาง เป็นต้น
๒๓	การวางแผนด้านการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี **งบประมาณ** - บาท **หน่วยดำเนินการ** สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี	**วันที่สอดส่อง** ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ **ผลการสอดส่อง** ๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของจังหวัดในภาพรวมได้สร้างระบบและกลไกทำงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ๒. การกำหนดโครงการมาจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ อีกทั้งจังหวัดไม่สามารถจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดมาสนับสนุนได้	๑. โครงการ/แผนงานด้านการเกษตรที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดควรมีความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อน แล้วจึงกำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ หากยังมีช่องว่าง จึงใช้งบพัฒนาจังหวัดเข้าไปเสริม ๒. โครงการ/แผนงานด้านการเกษตร ควรเชื่อมโยงร้อยเรียงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และควรบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีโครงการในลักษณะเดียวกัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการสอดส่อง	ข้อเสนอแนะ
		๓. การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ท้องที่ และท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ๔. การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณกับการกำหนดวิสัยทัศน์ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๓. โครงการ/แผนงานด้านการเกษตรควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ท้องถิ่น และท้องที่เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ขณะดำเนินโครงการ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ๔. ควรมีการประเมินความเสี่ยงโครงการ/แผนงานด้านการเกษตรตั้งแต่แรกโดยพิจารณาความพร้อมของชุมชนในพื้นที่และท้องถิ่นที่จะรับช่วงดูแลรักษาเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ๕. ควรจัดสรรงบประมาณด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยเฉพาะการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๖. ควรกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเชิงคุณภาพ และสอดคล้องกับหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม เพื่อให้การประเมินผลแต่ละปีสามารถรู้ถึงความก้าวหน้าและสถานะที่เป็นอยู่ได้ ๗. ควรจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตรในภาพรวมของจังหวัดด้วยระบบ IT เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกหน่วยงาน

<u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบรายงานผลการสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี จำนวน ๑๒ โครงการ และขอให้แจ้งข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ให้หน่วยงานรับทราบ ทั้ง ๑๒ โครงการ สำหรับโครงการที่เหลืออีก ๗ โครงการ คาดว่าจะลงสอดส่องภายในสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

๔.๒ รายงานผลการสอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ รายงานต่อที่ประชุมว่า กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชีวีมีสุข สู่การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีอำเภอค่ายบางระจัน เป็นหน่วยดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด จังหวัดลพบุรีจึงขอใช้กลไกของ ก.ธ.จ. ในการสอดส่องการดำเนินโครงการดังกล่าว ประธานฯ จึงได้มอบหมายรองประธาน และ ก.ธ.จ. สิงห์บุรีในพื้นที่ สอดส่องโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป ในการนี้ ขอเชิญ ก.ธ.จ. ที่ลงพื้นที่สอดส่อง รายงานผลการสอดส่องให้ที่ประชุมทราบด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยังไม่ได้ลงสอดส่องโครงการดังกล่าว เนื่องจาก ก.ธ.จ. สิงห์บุรี ได้กำหนดจะลงพื้นที่ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ อย่างไรก็ดี เบื้องต้นได้ประสานอำเภอค่ายบางระจัน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้รายงานผลการดำเนินการว่า โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีฯ ได้แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม ได้แก่ ๑) กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปกล้วย มีสมาชิก ๑๐ ราย อบรมเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน

ปัญหาที่พบคือ ปัจจุบันกล้วยมีราคาสูงทำให้ผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ๒) กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านบางระจัน สมาชิก ๙ ราย อบรมเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ปัญหาที่พบคือ ฝีมือของกลุ่มยังไม่ถึงระดับที่จะจำหน่ายได้ จึงต้องพัฒนาฝีมือต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการสอดส่องโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีข้อสังเกตสมาชิกมีจำนวนน้อย ควรเพิ่มหรือขยายกลุ่มเครือข่ายเพื่อให้มีการดำเนินการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

(นางสาวพิณทิพย์ ยอดปืนธรกุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุกัญญา วงศ์รัตนชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม