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  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร    2,116.863    ล้านบาท   
- รายจ่ายประจ า    846.049 ล้านบาท   
- รายจ่ายลงทุน 1,270.814 ล้านบาท 

การเบิกจ่ายในภาพรวม         912.479   ล้านบาท  ร้อยละ  43.11 (ต่่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.89) 

- รายจ่ายประจ า    564.002 ล้านบาท   ร้อยละ  66.66 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.66) 
- รายจ่ายลงทุน    348.477 ล้านบาท   ร้อยละ  27.42 (ต  ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.58) 

การใช้จ่ายในภาพรวม         1,628.229    ล้านบาท  ร้อยละ  76.92 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 20.68) 
- รายจ่ายประจ า    567.036  ล้านบาท   ร้อยละ  67.02 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 11.24) 
- รายจ่ายลงทุน 1,061.193 ล้านบาท   ร้อยละ  83.50 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 25.35) 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร    138.992     ล้านบาท 
- รายจ่ายประจ า   12.192 ล้านบาท 
- รายจ่ายลงทุน 126.800 ล้านบาท 

การเบิกจ่ายในภาพรวม       17.144     ล้านบาท   ร้อยละ  12.33 (ต่่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 38.67) 
- รายจ่ายประจ า    7.506 ล้านบาท   ร้อยละ  61.57 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.57) 
- รายจ่ายลงทุน    9.638 ล้านบาท   ร้อยละ    7.60 (ต  ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 21.40) 

การใช้จ่ายในภาพรวม     127.608    ล้านบาท  ร้อยละ  91.81 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 35.57) 
- รายจ่ายประจ า       7.554 ล้านบาท   ร้อยละ  61.96 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 6.18) 
- รายจ่ายลงทุน    120.054 ล้านบาท   ร้อยละ  94.68 (สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 36.53) 
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รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จังหวัดสิงห์บุรี 

1. สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

 
2. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการด่าเนินงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบงบประมาณ     
    จังหวัดสิงห์บุรีประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. บางโครงการไม่มีความพร้อมด้านพ้ืนที  ด้านแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง การปรับลดค่างาน  

- ก่อนขออนุมัติโครงการ/งบประมาณ หน่วยงานควรตรวจสอบ 
ความพร้อมด้านพื้นที  
- หน่วยงานควรบูรณาการด าเนินการวางแผน/แก้ไขปัญหาร่วมกับ
หน่วยงานที เกี ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที จะขออนุมัติโครงการ/
งบประมาณ  
- กรณีงบกรมจังหวัดคณะท างานกลั นกรองโครงการ ควรตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนพิจารณาอนุมัติโครงการ 
- การซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงานที ได้รับจัดสรรงบประมาณให้
ตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที ก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

2. ด้านการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับแจ้งผล
การพิจารณาอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียนที กรมบัญชีกลางล่าช้า  
 

- ส านักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประสานติดตามเรื องที อยู่ระหว่าง
พิจารณาอุทธรณ์ ให้หน่วยงานเป็นระยะ ๆ และกรมบัญชีกลาง
ก าลังจัดท าร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับที  2 เพื อแก้ไขปัญหาการอุทธรณ ์
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 

3. ปัญหาการไม่เข้าใจในกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และหนังสือเวียนที เกี ยวข้อง 

- จัดอบรมหรือประชุมเพื อซักซ้อมความเข้าใจหน่วยงาน
ภายในจังหวัด เกี ยวกับกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และหนังสือเวียนที เกี ยวข้อง 
- จัดท าสื อเพื อประชาสัมพันธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าหน่วยงาน
ภายในจังหวัด เกี ยวกับกฎหมายด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และหนังสือเวียนที เกี ยวข้อง 
 

4. ผลการะทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้ามา
ท างานในพ้ืนที  การขาดแคลนแรงงาน เนื องจากติดโควิด-19 
เป็นต้น 
 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม
สัญญา และปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที  กค (กวจ) 0405.2/ว693  ลงวันที  6 สิงหาคม 2564 
เรื อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส-COVID 19 
 

 
 
 
 


