
หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
PO เบิกจ่ายแล้ว 

 คิดเป็น  
 ร้อยละ 

เทียบกับค่าเป้าหมาย ล าดับผล    
การเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ผลต่าง 

 - รายจ่ายประจ า  948.338   5.154   711.268   75.00  80.00 -5.00 9 
 - รายจ่ายลงทุน  1,198.095   346.629   74.755  6.24 65.00 -58.76 63 
 ภาพรวมทั้งจังหวัด   2,146.433  351.783   786.023  36.62 77.00 -40.38 41 

รายการ วงเงินที่ได้รับจัดสรร PO เบิกจ่ายแล้ว 
 คิดเป็น  
 ร้อยละ 

เทียบกับค่าเป้าหมาย ล าดับผล    
การเบิกจ่าย ไตรมาส 3 ผลต่าง 

 - รายจ่ายประจ า  22.980  0.032  3.343   14.55  80.00 -65.50 24 

 - รายจ่ายลงทุน  159.200 -   -   -  65.00 -65.00 - 

ภาพรวมกรมจังหวัด 182.180 0.032 3.343  1.83 77.00 -75.17 55 



รายการเงินกันฯ 
วงเงินที่กัน  

ไว้เบิกเหลื่อมป ี
PO เบิกจ่ายแล้ว 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

 เงินกันฯ ปี 2562  194.456  4.125  181.987  93.59 
 เงินกันฯ ก่อนปี 2562 13.875  6.843  6.833  49.24  
 รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี   208.331  10.968  188.820 90.63 
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หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน 

ลงนามในสัญญาแล้ว 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จัดท าร่างTOR/จัดท าราคา
กลาง /ขออนุมัติจัดซ้ือจัด

จ้าง 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผู้ชนะ/รอลงนาม 

โครงการ  จ านวนเงิน  โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน โครงการ จ านวนเงิน โครงการ  จ านวนเงิน  

  งบส่วนราชการ 478 978.625 315 416.198 41 31.079 24 278.163 67 86.907 31 22.079 

  งบกรมจังหวัด  
   (ยุทธศาสตร์) 

10 159.200 1 7.000 - - 6 109.200     3 43.000 

  งบท้องถิ่น  
   (เงินอุดหนุน) 

58 83.999 32 7.132 8 20.095 4 17.935 7 33.392 7 5.366 

  งบกลาง 
    (รองนายก) 

11 25.414 1 0.008 7 22.285 2 3.038 1 0.084 - - 

ภาพรวมทั้งจังหวัด 557 1,247.239 349 430.338 56 73.459 36 408.336 75 120.383 41 70.444 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

หมายเหตุ 
จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

1 งบส่วนราชการ 31 22.079 
   - โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี  18 20.080 

   - แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี  1 0.008 

   - ส านักงานพระพุทธจังหวัดสิงห์บุรี 12 1.991   ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2563 

2 งบกรมจังหวัด (งบยุทธศาสตร์) 3 43.000   
      - โครงการชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี  2 18.000   ยกเลิก เนื่องจากแบบแปลนไม่สามารถก่อสร้างได้ 

      - แขวงทางหลวงสิงห์บุร ี 1 25.000  ยกเลิก เนื่องจากแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง 

3 งบท้องถ่ิน (เงินอุดหนุน) 7 5.366   
     - เทศบาลโพสังโฆ 1 1.962 

     - อบต.หนองกระทุ่ม 1 0.308   
     - อบต.บ้านจ่า 1 0.031            ไม่พร้อมด าเนินการ 
     - อบต.วิหารขาว 1 2.555   
     - อบต.พระงาม 1 0.170   

     - อบต.จักรสีห์ 1 0.170   
     - อบต.ประศุก 1 0.170   

รวมทั้งสิ้น 41 70.444   
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